

Norrvattens styrelseprotokoll för justering

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Förbundsstyrelsens sammanträdesprotokoll 2026-02-12.pdf

Storlek: 271444 byte

Hashvärde SHA256:

99128b8bb18f9a397598c89098fb8c01f2b1eb218aa10f5ab430320fc8dfcd7d

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

Ayla Sadat Eftekhari

Signerat med BankID 2026-02-18 15:01 Ref: 019c710d-d9af-7d1d-8c33-cbff4b735888

ANNIKA PALMGREN

Signerat med BankID 2026-02-18 15:04 Ref: 019c7110-af1a-7d10-9fe9-bc7e23b1b24b

SARA KUKKA SALAM

Signerat med BankID 2026-02-18 16:05 Ref: 019c7149-0ecc-7ec3-9aaa-d0e1604ea511



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 1 av 15
Sammanträdesdatum: 2026-02-05
Ärendenummer: NV2026-004

Tid och plats:	torsdagen den 12 februari 2026, kl. 17:00 – 18:30
Beslutande:	Se bifogad närvarolista
Ej tjänstgörande ersättare:	Se bifogad närvarolista
Övriga deltagare:	Andreas Thunberg, VD Annika Palmgren, förbundssekreterare David Lundqvist, chef verksamhetsstöd Therese Fredriksson, chef anläggningsprojekt Daniel Hellström, kvalitets- och utvecklingschef Mats Pettersson, projektchef NFVP
Utses att justera:	Ayla Eftekhari
Plats och tid för justeringen:	Protokollet justeras digitalt. Tid och plats framgår på signatursidan först i protokollet
Paragrafer:	1–15
Underskrifter:	
Sekreterare:	Annika Palmgren
Ordförande:	Sara Kukka Salam
Justerare:	Ayla Eftekhari

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Protokollet publiceras på www.norrvatten.se/anslagstavla.

Organ:	Förbundsstyrelsen
Sammanträdesdatum:	2026-02-12
Datum för publicering av anslag:	2026-02-24
Datum för avpublicering av anslag:	2026-03-17
Förvaringsplats för protokollet:	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 2 av 15
Sammanträdesdatum: 2026-02-05
Ärendenummer: NV2026-004

Närvarolista

Ordinarie ledamöter

Sara Kukka-Salam, Ordförande	S	Solna	Ja
Erik Andersson, vice ordförande	M	Täby	Ja
Inger Olsson-Blomberg	M	Danderyd	Ja
Erik Östman	C	Järfälla	Digitalt
Kjell Jansson	M	Norrtälje	fr. § 9 Digitalt
Gunnar Balfe	M	Sigtuna	Ja
Jonas Riedel	C	Sollentuna	Ja
Ayla Eftekhari	S	Sundbyberg	Ja
Margareta Hamark	L	Upplands Väsby	Digitalt
Richard Orgård	M	Österåker	Ja

Ersättare

Björn Lindforss	M	Järfälla	Förhinder
Matilda Hübinette	KNU	Knivsta	Digitalt
Åsa Söderbergh	M	Sollentuna	Digitalt
Lars Rådén	M	Solna	Förhinder
Leif Elofsson	S	Sundbyberg	Förhinder
Annica Nordgren	C	Täby	Ja
Kristian Cronsell	S	Upplands-Bro	Digitalt
Maria Fälth	KD	Upplands Väsby	Förhinder
Ewa Thorin	M	Vallentuna	Ja
Peter Lindqvist	M	Vaxholm	Digitalt

Närvaro

Ersättare



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 3 av 15
Sammanträdesdatum: 2026-02-05
Ärendenummer: NV2026-004

Innehållsförteckning

§ 1 Upprop.....	4
§ 2 Val av justerare	4
§ 3 Bokslut 2025.....	5
§ 4 Delegationsärenden (NV2026-011).....	6
§ 5 Val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma 2026 (NV2025-027)	7
§ 6 Nominering av förtroendevalda till uppdrag inom Svenskt Vatten 2026 (NV2025-027).....	8
§ 7 Redovisning av internkontroll 2025 (NV2024-013)	9
§ 8 Förslag till internkontrollplan för 2026 (NV2025-013)	10
§ 9 Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten (NV2026-081).....	11
§ 10 Genomförandebeslut huvuddel 1 och 2 av Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP (NV2025-296)	12
§ 11 Genomförandebeslut projekt 4428, ställverksbyggnad hus D (NV2023-159)	13
§ 12 Projekteringsbeslut projekt 4437, uppgradering matande el-effekt (NV2025-154)	14
§ 13 Extrainsatt sammanträde i förbundsstyrelsen.....	15
§ 14 Nästa sammanträde.....	15
§ 15 Sammanträdet avslutning.....	15



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 4 av 15

Sammanträdesdatum: 2026-02-05

Ärendenummer: NV2026-004

§ 1 Upprop

Beslut

Förbundsstyrelsen konstaterar att församlingen är beslutsmässig.

Sammanfattning

Vid uppropet noterades 9 ledamöter och 6 ersättare.

§ 2 Val av justerare

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Utser Ayla Eftekhari (S) att justera protokollet jämte ordförande.



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 5 av 15

Sammanträdesdatum: 2026-02-05

Ärendenummer: NV2026-004

§ 3 Bokslut 2025

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

David Lundqvist redovisade den preliminära bokslutsinformationen för 2025.



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 6 av 15
Sammanträdesdatum: 2026-02-05
Ärendenummer: NV2026-004

§ 4 Delegationsärenden (NV2026-011)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner anmälan och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt Norrvattens delegationsordning (NV2025-167) ska beslut fattade på delegation anmälas till förbundsstyrelsen på det närmast följande sammanträdet.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 7 av 15
Sammanträdesdatum: 2026-02-05
Ärendenummer: NV2026-004

§ 5 Val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma 2026 (NV2025-027)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. utser VD Andreas Thunberg som ordinarie ombud att utöva Norrvattens rösträtt vid Svenskt Vattens föreningsstämma den 19 maj 2026.

Sammanfattning

Svenskt Vatten har bjudit in till föreningsstämma den 19 maj 2026. Föreningen önskar att medlemmarna senast den 27 februari 2026 inkommer med fullmakt och anmälan om vem som ska utöva rösträtten.

Beslutsexpediering

Akten

Svenskt Vatten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 8 av 15

Sammanträdesdatum: 2026-02-05

Ärendenummer: NV2026-004

§ 6 Nominering av förtroendevalda till uppdrag inom Svenskt Vatten 2026 (NV2025-027)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. nominerar Pär-Ola Andersson, VD på Käppalaförbundet, till ledamot i Svenskt Vattens styrelse för verksamhetsåret 2026.

Sammanfattning

Den 19 maj 2026 har Svenskt Vatten föreningsstämma. I samband med föreningsstämman väljs styrelse för föreningen. Valberedningen efterfrågar förslag på ledamöter till styrelsen, revisorer och valberedning.

Beslutsexpediering

Akten

Svenskt Vatten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 9 av 15
Sammanträdesdatum: 2026-02-05
Ärendenummer: NV2026-004

§ 7 Redovisning av internkontroll 2025 (NV2024-013)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner uppföljningen av internkontrollplan för 2025.

Sammanfattning

Uppföljning har skett av den fastställda internkontrollplanen för 2025 och sammanfattningsvis har inga väsentliga brister eller fel upptäckts vid uppföljningen. Avvikelse finns gällande utbildningar för chefer och medarbetare inom dataskydd samt avvikelse gällande takvolym för ramavtal. Genomförda kontroller visar också att hanteringen av SUA-avtal behöver utvecklas. Utfall av årets kontroller har vägts in när förslag till ny internkontrollplan för 2026 tagits fram.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 10 av 15
Sammanträdesdatum: 2026-02-05
Ärendenummer: NV2026-004

§ 8 Förslag till internkontrollplan för 2026 (NV2025-013)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner internkontrollplan för 2026.

Sammanfattning

Internkontrollplan för 2026 bygger vidare på motsvarande plan för 2025 och flertalet kontroller avser personal, ekonomi, avtal och upphandlingar samt säkerhet. Vissa justeringar är gjorda avseende kontrollansvarig och frekvens på kontrollerna. Vissa kontroller som visat goda resultat under flera år har plockats bort och ersatts av nya kontroller. Nya kontroller för 2026 är till exempel kontroller av informationssäkerhet, signalskydd och momshanteringen.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 11 av 15
Sammanträdesdatum: 2026-02-05
Ärendenummer: NV2026-004

§ 9 Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten (NV2026-081)

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige

1. Hemställer att medlemskommunerna medger en utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten med 3 300 mnkr från 3 200 mnkr till 6 500 mnkr.
2. Hemställer att medlemskommunerna beslutar att för egen del ingå borgen för kommunalförbundet Norrvattens låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 6 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning

I Norrvattens förbundsordning stadgas att samtliga medlemskommuner ska ge sittgodkännande för att förändra förbundets låneram. Idag uppgår Norrvattens låneram till 3 200 miljoner kronor och förbundets låneskuld uppgick vid årsskiftet 2025/2026 till 2 145 miljoner kronor. Vid årsskiftet 2026/2027 kommer låneskulden, inklusive lagda beställningar i projektverksamheten, att uppgå till samma summa som låneramen, det vill säga 3 200 miljoner kronor, vilket innebär att den behöver justeras under 2026. Justeringen behövs framför allt för att genomföra projektet Norrvattens framtida vattenproduktion (NFVP) som säkerställer medlemskommunernas vattenproduktion de kommande decennierna. Förbundet har även reinvesteringar i de befintliga anläggningarna att upprätthålla för att säkerställa driften innan det nya vattenverket kan tas i drift kring år 2035.

Beslutsexpediering

Akten

Förbundsfullmäktige



Förbundsstyrelsen

§ 10 Genomförandebeslut huvuddel 1 och 2 av Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP (NV2025-296)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner ett genomförandebeslut för huvuddel 1 och 2 av Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP, med en budget om 850 mnkr.
2. Bemyndigar VD att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av förbundsstyrelsen godkänd kostnadsram uppgående till 850 mnkr.

Sammanfattning

Projektet Norrvattens framtida vattenproduktion (NFVP) syftar till att säkerställa framtida dricksvattenförsörjning i norra Stockholm genom uppförande av ett nytt vattenverk med högre kapacitet och modern teknik. Det nuvarande Görvålverket har nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas för att möta ökade kapacitetskrav samt säkerställa vattenkvalitet även framöver. Efter en omfattande översyn av den tidigare planerade etappvisa utbyggnaden, om 3 etapper, beslutades att i stället uppföra en fristående och mer kompakt anläggning. Detta möjliggjorde att etapp 2 och 3 helt kan utgå och att en högre kapacitet kan uppnås till lägre kostnad och med minskade risker.

Slutkostnadsprognosen för NFVP, exklusive riskreserv, oförutsett, finansiering och index, uppgår till 6,24 mdkr i 2025 års penningvärde, vilket motsvarar 5,38 mdkr i 2022 års penningvärde. Denna prognos är oförändrad jämfört med den som redovisades i beslutet december 2025. När risk och oförutsett för hela projektperioden inkluderas uppgår prognosen till cirka 7,35 mdkr. Inkluderas även finansiering och index till år 2035 uppgår den totala slutkostnaden till 9,15 mdkr. I prognos som redovisades december 2025 inkluderades endast risk för åren 2025–2027, index har inte inkluderats i tidigare redovisningar.

Entreprenaden för NFVP är uppdelad i 16 huvuddelar. Genomförandebeslutet som nu föreslås omfattar endast huvuddel 1 och 2, vilket avser grundläggande markberedning, markförstärkning, yttre VA-arbeten samt inledande betongarbeten för processbyggnaden. Beslutet innefattar även byggherrekostnader för perioden april 2026 till december 2027. Det totala beloppet som äskas är 850 mnkr inklusive risk, oförutsett, finansiering och index. Det belopp för risk och oförutsett som inkluderas i det äskade beloppet är 150 mnkr.

Huvuddel 1 och 2 planeras att pågå från mars 2026 till augusti 2027. Beslut om efterföljande huvuddelar planeras att tas upp för beslut i början av 2027.

Beslutsexpediering

Akten

Projektschef NFVP Mats Pettersson

Senior projektcontroller Markus Wetterberg

Projektleddare Martin Ringqvist



Förbundsstyrelsen

§ 11 Genomförandebeslut projekt 4428, ställverksbyggnad hus D (NV2023-159)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner ett genomförandebeslut för projekt 4428 Hus D ställverksbyggnad med en om budget om 1,42 mnkr för huvuddel 1 av ny ställverksbyggnad. Bedömd slutkostnadsprognos för projektet är 225 mnkr.
2. Bemyndigar VD att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av förbundsstyrelsen godkänd kostnadsram uppgående till 1,42 mnkr.

Sammanfattning

För att säkerställa elförsörjningen och reservkraftförsörjning vid det befintliga Görvälverket och det nya vattenverket behöver en ny ställverksbyggnad uppföras. Projekt 4428 "Hus D Ställverksbyggnad" inkluderas inte i omfattningen för nytt vattenverk men bedrivs av projektorganisationen för Norrvattens framtida vattenproduktion (NFVP) och ingår i entreprenadkontrakt med samverkansentreprenören NCC. NFVP går in i genomförandefasen med huvuddelarna 1 och 2 i vilka markarbete för hus D inkluderas, därav krävs även genomförandebeslut för huvuddel 1 för projekt 4428. Detta beslut inkluderar därav markarbete för det nya ställverket med en budget om 1,42 mnkr. Preliminärt planeras efterföljande huvuddelar för ställverksbyggnaden att tas upp för beslut i början av 2027.

Beslutsexpediering

Akten

Projektchef NFVP Mats Pettersson

Senior projektcontroller Markus Wetterberg

Projektledare Martin Ringqvist



Förbundsstyrelsen

§ 12 Projekteringsbeslut projekt 4437, uppgradering matande el-effekt (NV2025-154)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner att ett projekteringsbeslut för Uppgradering av matande el-effekt med budget om 1,1 mnkr. Bedömd slutkostnadsprognos för projektet uppgår till 68,5 mnkr.
2. Bemyndigar VD att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av förbundsstyrelsen godkänd kostnadsram uppgående till 1,1 mnkr.

Sammanfattning

Norrvatten behöver en avsevärt förstärkt elmatning inför driftsättningen av NFVP då befintliginfrastruktur inte klarar det framtida effektbehovet. E.ON måste därför uppgraderakabelförbandet och etablera en ny station, Norrvatten behöver även invänta en spänningshöjning i regionnätet. För att möjliggöra detta krävs avtal med E.ON avseendetekniska specifikationer, markåtkomst och upphandlingsunderlag. Då förhandlingar omkostnader och villkor kräver särskild expertis behöver extern specialistkompetens anlitas. Det är kritiskt att få till detta avtal då en reviderad tidplan innebär att full effekt tidigast kan levereras 2029/30, vilket riskerar att påverka NFVP:s övergripande tidplan om ytterligare förseningar uppstår.

Projekteringsbudgeten omfattar E.ON:s framtagande av tekniska specifikationer och upphandlingsunderlag samt arbete med markåtkomst. Budgeten omfattar även förhandling med E.ON samt eget projekt- och projekteringsarbete. Totalt budget för projektering är 1 080 000 kr.

Beslutsexpediering

Projektschef NFVP Mats Pettersson
Projektledare NFVP Martin Ringqvist
Senior projektcontroller Markus Wetterberg



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 15 av 15
Sammanträdesdatum: 2026-02-05
Ärendenummer: NV2026-004

§ 13 Extrainsatt sammanträde i förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsens presidium kallar till extrainsatt sammanträde i förbundsstyrelsen den 23 april 2026, kl. 17:00. Sammanträdet hålls digitalt.

§ 14 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är planerat till den 26 mars 2026, kl. 17:00, Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg.

§ 15 Sammanträdet avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.